CRON	IOGRAI	ma projeto	PRATIKE
d	A	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa
0		-5	CRONOGRAMA PROJETO PRATIKE
1			Análise do Problema
2			Declaração do Escopo do Projeto
3	-	-	Declaração do Problema
4	-	-	Análise das Causas Raízes
5			Usuários e Outros Stakeholders
6	-		Fronteira Sistêmica
7			Lista de Restrições
8	<b></b>	-5	Lista de Características (Priorizada xEsforço x Risco)
9		-5	Definição de Baselines
10			Documento de Resquisitos
11			Modelagem dos Processos do Negocio
12		-	DFD Essencial
13		-	Análise dos Eventos
14			Descrição dos Processos de Negócio
15	****		BPMN
16	****		Regras de Negócio
17	****		Modelo Conceitual
18	****		Análise do Ciclo de Vida
19		-	Requisitos do Sistema (SSS)
20		-	Documento de Modelagem
21		-9	Projeto de Software
22		-9	Módulo 1
23		-	Projeto Conceitual do BD
24	****	-	Projeto Lógico do BD
25			Projeto Físico do BD
26			Definição dos Padrões de Interface
27		-9	Design das Interfaces
28		-	Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
29		-9	Módulo 2
30		-	Projeto Conceitual do BD
31	-	-9	Projeto Lógico do BD
32	-	-9	Projeto Físico do BD
33		-9	Definição dos Padrões de Interface
34		-9	Design das Interfaces
35		-5	Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
36		-9	Módulo 3
37			Projeto Conceitual do BD
38		-5	Projeto Lógico do BD
39		-9	Projeto Físico do BD
40			Definição dos Padrões de Interface
41	****	-	Design das Interfaces
42	****	-	Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
43		-	Módulo 4
44			Projeto Conceitual do BD

CRON	OGRAI	MA PROJETO	PRATIKE
d		Modo da	Nome da Tarefa
	0	Tarefa	
45	***	<b></b> -50	Projeto Lógico do BD
46		-50	Projeto Físico do BD
47	***	-9	Definição dos Padrões de Interface
48	****		Design das Interfaces
49		<del>-</del>	Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
50		<b>-</b>	Módulo 5
51	****	— <u>-</u> 3	Projeto Conceitual do BD
52	****	— <u>-</u> 3	Projeto Lógico do BD
53	***	-	Projeto Físico do BD
54		-9	Definição dos Padrões de Interface
55	****	-9	Design das Interfaces
56		-9	Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
57		-5	Módulo 6
58		_	Projeto Conceitual do BD
59	-		Projeto Lógico do BD
60			Projeto Físico do BD
61			Definição dos Padrões de Interface
62			Design das Interfaces
63			Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
64			Módulo 7
65		-7	Projeto Conceitual do BD
66			Projeto Lógico do BD
67			Projeto Físico do BD
68			Definição dos Padrões de Interface
69		-	Design das Interfaces
70		-	-
70			Padrões Aplicados ao Projeto com Estudo de Casos
72	****		Projeto de Software Concluido
		-3	Analise de Software
73		->	Módulo 1
74	_		Diagrama de Casos de Uso do Subsistema
75			Realização dos Casos de Uso do Subsistema
76			Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
77			Storyboard para cada Caso de Uso
78	<b></b>		Dicionário de Dados do Subsistema
79	***		Mensagens
80	***		Algoritmos
81			Módulo 2
82	<b>III</b>	<del>3</del>	Diagrama de Casos de Uso do Subsistema
83	***	<del></del> 5	Realização dos Casos de Uso do Subsistema
84			Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
85	***		Storyboard para cada Caso de Uso
86		-	Dicionário de Dados do Subsistema
87	***	-	Mensagens
88	****		Algoritmos
89			Módulo 3
90	****	<del></del>	Diagrama de Casos de Uso do Subsistema

CRON	OGRAI	MA PROJETO	
[d	•	Modo da	Nome da Tarefa
91		Tarefa	Realização dos Casos de Uso do Subsistema
92	***	-	Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
93			Storyboard para cada Caso de Uso
94	***		Dicionário de Dados do Subsistema
95		-	Mensagens
96		-	Algoritmos
97		-	Módulo 4
98			
99		-3	Diagrama de Casos de Uso do Subsistema
100		-3	Realização dos Casos de Uso do Subsistema
101		-3	Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
			Storyboard para cada Caso de Uso
102			Dicionário de Dados do Subsistema
103	<b>***</b>		Mensagens
104	****		Algoritmos
105			Módulo 5
106	<b></b>		Diagrama de Casos de Uso do Subsistema
107			Realização dos Casos de Uso do Subsistema
108		-5	Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
109	***		Storyboard para cada Caso de Uso
110	<b>===</b>		Dicionário de Dados do Subsistema
111	<b>III</b>		Mensagens
112	****	<del></del> 3	Algoritmos
113		- <del>-</del> 50	Módulo 6
114	<b>##</b>		Diagrama de Casos de Uso do Subsistema
115	***	- <del>-</del> 50	Realização dos Casos de Uso do Subsistema
116	***	-50	Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
117	***		Storyboard para cada Caso de Uso
118	***	-9	Dicionário de Dados do Subsistema
119	***	-9	Mensagens
120	****		Algoritmos
121			Módulo 7
122	***	-5)	Diagrama de Casos de Uso do Subsistema
123	***	-	Realização dos Casos de Uso do Subsistema
124		-	Requisitos de Software do Subsistema(SRS)
125	****		Storyboard para cada Caso de Uso
126	****	-9	Dicionário de Dados do Subsistema
127	***	-	Mensagens
128			Algoritmos
129	-	-5	Analise de Software Concluida
130		-	Implementação de Software
131			Módulo 1
132			Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento
133			Padrões de Codificação
134		-20	Definições para construção de Builds
135		-30	Codificação
136		70	Implementação de Software
			implementação de Joltware

d	•	Modo da	Nome da Tarefa	
137	0	Tarefa	Módulo 2	
138		7	Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento	
139			Padrões de Codificação	
140			Definições para construção de Builds	
141			Codificação	
142		7	Implementação de Software	
143	_		Módulo 3	
144			Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento	
145	-		Padrões de Codificação	
146			Definições para construção de Builds	
147	-		Codificação	
148	-		Implementação de Software	
149			Módulo 4	
150		-	Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento	
151	-	-	Padrões de Codificação	
152		-5	Definições para construção de Builds	
153		-3	Codificação	
154	****	-30	Implementação de Software	
155		-40	Módulo 5	
156	****	<b>-</b> 5	Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento	
157	-	-5	Padrões de Codificação	
158	****	-9	Definições para construção de Builds	
159		-	Codificação	
160			Implementação de Software	
161			Módulo 6	
162		-9	Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento	
163	****	<del>-5</del>	Padrões de Codificação	
164		-5	Definições para construção de Builds	
165			Codificação	
166			Implementação de Software	
167		-9	Módulo 7	
168		-9	Padrões de Utilização do Ambiente de Desenvolvimento	
169	***		Padrões de Codificação	
170		-40	Definições para construção de Builds	
171	***		Codificação	
172	***		Implementação de Software	
173	***	-9	Implementação de todos os módulos de Software conclu	
174		-9	Projeto do Sistema	
175	***		Arquitetura do Sistema	
176			Descrição dos Subsistemas	
177	****	-9	Descrição das Interfaces Internas	
178			Descrição das Interfaces Externas (Atores)	
179			Conclusão do Projeto	

CRONOGRAM	ia projeto pratike		
Duração	Início	Término	
315,69 dias	Sex 21/04/17	Sex 23/03/18	
61,88 dias	Sex 21/04/17	Seg 26/06/17	
10 dias	Sex 21/04/17	Seg 01/05/17	
8 dias	Sáb 06/05/17	Seg 15/05/17	
5 dias	Ter 16/05/17	Seg 22/05/17	
3 dias	Seg 22/05/17	Qui 25/05/17	
4 dias	Sex 26/05/17	Qua 31/05/17	
6 dias	Qui 01/06/17	Qui 08/06/17	
8 dias	Dom 11/06/17	Ter 20/06/17	
4 dias	Qua 21/06/17	Seg 26/06/17	
0 dias	Seg 26/06/17	Seg 26/06/17	
44,44 dias	Qua 02/08/17	Ter 19/09/17	
6 dias	Qua 02/08/17	Qua 09/08/17	
5 dias	Qui 10/08/17	Qua 16/08/17	
5 dias	Qui 17/08/17	Qua 23/08/17	
5 dias	Qui 24/08/17	Qua 30/08/17	
5 dias	Qui 31/08/17	Qua 06/09/17	
3 dias	Qui 07/09/17	Seg 11/09/17	
2 dias	Seg 11/09/17	Qua 13/09/17	
4 dias	Qui 14/09/17	Ter 19/09/17	
0 dias	Ter 19/09/17	Ter 19/09/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	_
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	

CRONOGRAI	MA PROJETO PRATIKE		
Duração	Início	Término	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
26,25 dias	Seg 25/09/17	Seg 23/10/17	
5 dias	Seg 25/09/17	Sáb 30/09/17	
3 dias	Sáb 30/09/17	Qua 04/10/17	
2 dias	Qua 04/10/17	Sex 06/10/17	
3 dias	Sáb 07/10/17	Qua 11/10/17	
4 dias	Qui 12/10/17	Ter 17/10/17	
4 dias	Qua 18/10/17	Seg 23/10/17	
0 dias	Seg 23/10/17	Seg 23/10/17	
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17	
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17 Qui 14/12/17	
4 dias	Sex 27/10/17	Qua 01/11/17	
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17	
6 dias	Seg 13/11/17	Seg 20/11/17	
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17	
4 dias	Sex 01/12/17	Qua 06/12/17	
2 dias	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17	
4 dias	Sáb 09/12/17	Qui 14/12/17	
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17 Qui 14/12/17	
4 dias	Sex 27/10/17	Qua 01/11/17	
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17	
6 dias	Seg 13/11/17	Sex 10/11/17 Seg 20/11/17	
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17	
a dias 4 dias	Sex 01/12/17	Qua 30/11/17 Qua 06/12/17	
	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17	
2 dias 4 dias		Sex 08/12/17 Qui 14/12/17	
4 dias <b>44,31 dias</b>	Sáb 09/12/17		
44,51 alas	<b>Sex 27/10/17</b> Sex 27/10/17	<b>Qui 14/12/17</b> Qua 01/11/17	

CRONOGRAI	MA PROJETO PRATIKE	
Duração	Início	Término
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17
6 dias	Seg 13/11/17	Seg 20/11/17
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17
4 dias	Sex 01/12/17	Qua 06/12/17
2 dias	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17
4 dias	Sáb 09/12/17	Qui 14/12/17
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17
4 dias	Sex 27/10/17	Qua 01/11/17
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17
6 dias	Seg 13/11/17	Seg 20/11/17
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17
4 dias	Sex 01/12/17	Qua 06/12/17
2 dias	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17
4 dias	Sáb 09/12/17	Qui 14/12/17
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17
4 dias	Sex 27/10/17	Qua 01/11/17
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17
6 dias	Seg 13/11/17	Seg 20/11/17
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17
4 dias	Sex 01/12/17	Qua 06/12/17
2 dias	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17
4 dias	Sáb 09/12/17	Qui 14/12/17
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17
4 dias	Sex 27/10/17	Qua 01/11/17
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17
6 dias	Seg 13/11/17	Seg 20/11/17
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17
4 dias	Sex 01/12/17	Qua 06/12/17
2 dias	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17
4 dias	Sáb 09/12/17	Qui 14/12/17
44,31 dias	Sex 27/10/17	Qui 14/12/17
4 dias	Sex 27/10/17	Qua 01/11/17
7 dias	Qui 02/11/17	Sex 10/11/17
6 dias	Seg 13/11/17	Seg 20/11/17
8 dias	Ter 21/11/17	Qui 30/11/17
4 dias	Sex 01/12/17	Qua 06/12/17
2 dias	Qua 06/12/17	Sex 08/12/17
4 dias	Sáb 09/12/17	Qui 14/12/17
0 dias	Qui 14/12/17	Qui 14/12/17
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18

Página 7

Duração	Início	Término	
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18	
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18	
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18	
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18	
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18	
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18	
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18	
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18	
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18	
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18	
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18	
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18	
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18	
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18	
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18	
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18	
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18	
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18	
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18	
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18	
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18	
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18	
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18	
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18	
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18	
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18	
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18	
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18	
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18	
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18	
31,88 dias	Ter 16/01/18	Seg 19/02/18	
3 dias	Ter 16/01/18	Sex 19/01/18	
4 dias	Sex 19/01/18	Qua 24/01/18	
5 dias	Qui 25/01/18	Qua 31/01/18	
6 dias	Qui 01/02/18	Qui 08/02/18	
7 dias	Dom 11/02/18	Seg 19/02/18	
O dias	Seg 19/02/18	Seg 19/02/18	
27,56 dias	Qui 22/02/18	Sex 23/03/18	
10 dias	Qui 22/02/18	Seg 05/03/18	
5 dias	Ter 06/03/18	Seg 12/03/18	
5 dias	Seg 12/03/18	Sáb 17/03/18	
6 dias	Sáb 17/03/18	Sex 23/03/18	
O dias	Sex 23/03/18	Sex 23/03/18	

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo
		R\$173.520,00
		R\$11.520,00
	Arlindo	R\$2.400,00
2	Cibele	R\$1.920,00
3	Janaina Lima	R\$1.200,00
4	Jose Delfino	R\$720,00
5	Laysiene	R\$960,00
6	Mediane	R\$1.440,00
7	Wilkner	R\$1.920,00
8	Arlindo	R\$960,00
9	74111140	R\$0,00
<b>J</b>		R\$8.400,00
	Arlindo	R\$1.440,00
12	Cibele	R\$1.200,00
13	Janaina Lima	R\$1.200,00
14	Jose Delfino	R\$1.200,00
15	Laysiene	R\$1.200,00
16	Mediane	R\$1.200,00 R\$720,00
17	Wilkner	
		R\$480,00
18	Wilkner	R\$960,00
19		R\$0,00
		R\$33.120,00
	A 1: 1	R\$5.040,00
•	Arlindo	R\$1.200,00
23	Arlindo	R\$720,00
24	Arlindo	R\$480,00
25	Arlindo	R\$720,00
26	Arlindo	R\$960,00
27	Arlindo	R\$960,00
		R\$4.080,00
	Cibele	R\$1.200,00
30	Cibele	R\$720,00
31	Cibele	R\$480,00
32	Cibele	R\$720,00
33	Cibele	R\$960,00
34		R\$0,00
, <del>-</del>		R\$5.040,00
	Janaina Lima	R\$1.200,00
37	Janaina Lima	R\$720,00
38	Janaina Lima	R\$480,00
39	Janaina Lima	R\$720,00
40	Janaina Lima	R\$960,00
41	Janaina Lima	R\$960,00
		R\$3.840,00
		R\$0,00

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo
44	Jose Delfino	R\$720,00
45	Jose Delfino	R\$480,00
46	Jose Delfino	R\$720,00
47	Jose Delfino	R\$960,00
48	Jose Delfino	R\$960,00
	Jose Deninio	R\$5.040,00
	Laysiene	R\$1.200,00
51	Laysiene	R\$720,00
52	Laysiene	R\$480,00
53	Laysiene	R\$720,00
54	Laysiene	R\$960,00
55	Laysiene	R\$960,00
	20,010.10	R\$5.040,00
	Mediane	R\$1.200,00
58	Mediane	R\$720,00
59	Mediane	R\$480,00
60	Mediane	R\$720,00
61	Mediane	R\$960,00
62	Mediane	R\$960,00
	Mediane	R\$5.040,00
	Wilkner	R\$1.200,00
65	Wilkner	R\$720,00
66	Wilkner	R\$480,00
67	Wilkner	R\$720,00
68	Wilkner	R\$960,00
69	Wilkner	R\$960,00
05	VVIIKITET	R\$0,00
		R\$57.840,00
		R\$8.400,00
	Arlindo	R\$960,00
74	Arlindo	R\$1.680,00
75	Arlindo	R\$1.440,00
76	Arlindo	R\$1.920,00
77	Arlindo	R\$960,00
78	Arlindo	R\$480,00
79	Arlindo	R\$960,00
7.5	Ariilido	R\$8.400,00
	Cibele	R\$960,00
82	Cibele	R\$1.680,00
82 83	Cibele	R\$1.680,00 R\$1.440,00
84 or	Cibele	R\$1.920,00
85 86	Cibele	R\$960,00
86	Cibele	R\$480,00
87	Cibele	R\$960,00
		R\$7.440,00
		R\$0,00

CRONOGRAMA	CRONOGRAMA PROJETO PRATIKE		
Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo	
	Janaina Lima	R\$1.680,00	
91	Janaina Lima	R\$1.440,00	
92	Janaina Lima	R\$1.920,00	
93	Janaina Lima	R\$960,00	
94	Janaina Lima	R\$480,00	
95	Janaina Lima	R\$960,00	
		R\$8.400,00	
	Jose Delfino	R\$960,00	
	Jose Delfino	R\$1.680,00	
99	Jose Delfino	R\$1.440,00	
100	Jose Delfino	R\$1.920,00	
101	Jose Delfino	R\$960,00	
102	Jose Delfino	R\$480,00	
103	Jose Delfino	R\$960,00	
	7000 2 00	R\$8.400,00	
	Laysiene	R\$960,00	
	Laysiene	R\$1.680,00	
107	Laysiene	R\$1.440,00	
108	Laysiene	R\$1.920,00	
109	Laysiene	R\$960,00	
110	Laysiene	R\$480,00	
111	Laysiene	R\$960,00	
111	Laysierie	R\$8.400,00	
	Mediane	R\$960,00	
	Mediane	R\$1.680,00	
115	Mediane	R\$1.440,00	
116	Mediane	R\$1.920,00	
117	Mediane	R\$960,00	
118	Mediane	R\$480,00	
119	Mediane	R\$960,00	
113	Wiediane	R\$8.400,00	
	Wilkner	R\$960,00	
122	Wilkner	R\$1.680,00	
123	Wilkner	R\$1.440,00	
124	Wilkner	R\$1.920,00	
125	Wilkner	R\$960,00	
126	Wilkner	R\$480,00	
127	Wilkner	R\$960,00	
/	VVIINICI	R\$0,00	
		R\$42.000,00	
		R\$6.000,00	
	Arlindo	R\$720,00	
132	Arlindo	R\$960,00	
133	Arlindo	R\$1.200,00	
134	Arlindo	R\$1.440,00	
135	Arlindo	R\$1.680,00	

Predecessoras	Nomes dos recursos	Custo
		R\$6.000,00
	Cibele	R\$720,00
138	Cibele	R\$960,00
139	Cibele	R\$1.200,00
140	Cibele	R\$1.440,00
141	Cibele	R\$1.680,00
		R\$6.000,00
	Janaina Lima	R\$720,00
144	Janaina Lima	R\$960,00
145	Janaina Lima	R\$1.200,00
146	Janaina Lima	R\$1.440,00
147	Janaina Lima	R\$1.680,00
		R\$6.000,00
	Jose Delfino	R\$720,00
150	Jose Delfino	R\$960,00
151	Jose Delfino	R\$1.200,00
152	Jose Delfino	R\$1.440,00
153	Jose Delfino	R\$1.680,00
	5000 2 03	R\$6.000,00
	Laysiene	R\$720,00
156	Laysiene	R\$960,00
157	Laysiene	R\$1.200,00
158	Laysiene	R\$1.440,00
159	Laysiene	R\$1.680,00
	20,0.0	R\$6.000,00
	Mediane	R\$720,00
162	Mediane	R\$960,00
163	Mediane	R\$1.200,00
164	Mediane	R\$1.440,00
165	Mediane	R\$1.680,00
103	Mediane	R\$6.000,00
	Wilkner	R\$720,00
168	Wilkner	R\$960,00
169	Wilkner	R\$1.200,00
170	Wilkner	R\$1.200,00 R\$1.440,00
171	Wilkner	R\$1.680,00
		R\$0,00
	A ultimate	R\$20.640,00
475	Arlindo	R\$2.400,00
175 176	Arlindo;Cibele;Janaina Lima	
176	Arlindo;Cibele;Janaina Lima	R\$8.400,00
177	Wilkner	R\$1.440,00
178	Arlindo; Cibele; Janaina Lima	R\$0,00